



MADMINT

Duo créatif

Note de cadrage

TABLE DES MATIERES

1. PRESENTATION DE PROJET	3
2. ENJEUX & OBJECTIFS	4
2.1. Enjeux	4
2.2. Objectifs	4
2.2.1. Objectif technique	4
2.2.2. Objectif webmarketing	4
2.2.3. Objectifs design	4
2.2.4. Objectif de délai	4
3. Périmètre	5 & 6
4. Plan projet	7
4.1. Echancier	7
4.2. Organisation et pilotage du projet	7
4.2.1. Equipe projet	7
4.2.2. Pilotage de l'équipe projet	7
4.2.3. Pilotage du projet	7

GESTION DES VERSIONS

Date	Version	Auteur	Motifs / Modifications
02/06/2017	V01	FBF	Création du document

1. PRESENTATION DU PROJET

La Clinique Vétérinaire des Drs Descamps - Grange a besoin d'un site Internet vitrine avec un module de paiement afin d'acquérir une plus grande visibilité et pour offrir à leurs clients une option de paiement en ligne.

2. ENJEUX & OBJECTIFS

- Faire connaître La Clinique Vétérinaire des Drs Descamps - Grange dans la région
- Mettre en avant leurs spécialités dans le suivi des chevaux, mais aussi des chats et des chiens
- Permettre aux clients un paiement en ligne
- Avoir un site Internet qui reflète la qualité de service du cabinet
- Avoir un site simple à mettre à jour et à contribuer

2.1. Objectifs

2.1.1. Objectif technique

- Avoir un Back Office (BO) permettant une gestion autonome

2.1.2. Objectif webmarketing

- Inscrire les gabarits de pages dans une réflexion de référencement naturel (SEO)

2.1.3. Objectifs design

- Avoir un site Internet au design actuel
- Proposer aux internautes un site qui reflète le sérieux et la qualité des soins de la clinique

2.1.4. Objectif de délai

- Mise en ligne du projet prévisionnelle : août 2017

3. PERIMETRE

Le tableau ci-après définit le périmètre du présent projet sous différents axes :

Thématiques	Sous-thématiques	Fonctionnalités
Technologies	Serveur	Hébergement professionnel géré par le client
	Type de langages	Utilisation de l'Open Source
	CMS	Utilisation du CMS WordPress
	Responsive design	Création d'un site responsive : affichage optimisé quels que soient les types d'écrans utilisés (PC, tablette ou smartphone)
	Navigateurs Internet	Compatibilité du site sur les dernières versions des navigateurs Chrome, Firefox, IE et Safari
Gestion de projet	Conseils	Mission de conseils basés sur les connaissances, les benchmarks et autres études
	Suivi	Suivi des livrables pour que le projet soit livré dans les meilleures conditions et dans le délai imparti
	Cahier des charges	Rédaction du cahier des charges fonctionnel
	Recette	Recette graphique, fonctionnelle et technique du projet
Ergonomie	Architecture fonctionnelle	Benchmark
		Création d'une arborescence
	Expérience utilisateurs	Benchmark
		Prise en compte de l'expérience utilisateurs dans la conception des maquettes graphiques
Design	Page d'accueil	Benchmark
		Proposition de deux pistes créatives
		Affinage et adaptation de la piste créative retenue
	Pages intérieures	Déclinaison de 3 gabarits de pages
		Déclinaison responsive des 3 gabarits de pages
	Visuels	Achat de visuels libre de droit nécessaires pour la création du site
Intégration et développement	Intégration	Intégration de la page d'accueil et des 3 gabarits de pages
		Intégration responsive de la page d'accueil et des 3 gabarits de pages
	Développement	Mise en place du CMS WordPress avec option de paiement en ligne

Webmarketing	SEO	Mise en place des recommandations SEO basiques
Fonctionnalité diverse	Statistiques	Possibilité de la mise en place de Google Analytics (outil de suivi des statistiques du site Internet)
Services livrés	Formation	Manuel d'utilisation personnalisé du système WordPress
	Mise en ligne	Mise en ligne du site Internet (suite au "go" de la Clinique Vétérinaire des Drs Descamps - Grange)
	Maintenance du serveur	Maintenance du serveur gérée par le client

4. PLAN PROJET

4.1. Echéancier

L'échéancier ci-après est un macro-planning prévisionnel :

	Juin				Juillet				Août				
	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
Gestion du projet													
Design													
Intégration et développement													
Recette													
Mise en ligne													

Afin de respecter la mise en ligne du site Internet, il est conseillé de bien respecter les délais et notamment en terme de remise des éléments et de validation.

4.2. Organisation et pilotage du projet

4.2.1. Equipe projet

L'équipe projet mise à votre disposition sera la suivante :

- Chef de projet : Anne-Sophie Beylier
- Design et direction artistique : Anne-Sophie Beylier et Fanny Bonvallet Foin
- Intégration, développement et direction technique : Séverine Barberot

4.2.2. Pilotage de l'équipe projet

Pour une meilleure communication et une gestion de projet fluide, tous les échanges devront se faire :

- Côté MADMINT : par l'intermédiaire de Anne-Sophie Beylier (annes@madmint.com / 06 76 76 05 35)
- Côté Clinique Vétérinaire des Drs Descamps - Grange : par l'intermédiaire de Emmanuel Grange (manucpg@hotmail.fr / 04 74 67 60 31)

4.2.3. Pilotage du projet

Pour le pilotage du projet, les échanges pourront se faire régulièrement par téléphone ou par email.